

Conférence sur le Pétrole et l'Énergie en Afrique

Dakar

07 Décembre 2021




En partenariat avec:



Massaer Cissé – Vice
Président et Directeur Pays-
bp Sénégal



Phase 1 du projet GTA



Mise à jour de la phase 1 du projet GTA



- Port de Dakar pour la production de caissons – 12 hectares de terres récupérés sur la mer



- Sur les 21 caissons, 15 ont été installés au Hub



Mise à jour de la phase 1 du projet GTA



- L'exploitation de la carrière et le transport des roches sont terminés. Au plus fort de l'activité, **7 000 tonnes** de roches étaient produites chaque jour.



- Une nouvelle zone de stockage a été créée au port de Nouakchott pour le dépôt. La roche a servi à terminer la digue au terminal du Hub. **2,18 millions** de tonnes de roche ont été installées offshore.



Mise à jour de la phase 1 du projet GTA



➤ FPSO – lancement de la coque en avril. 5 millions d'heures-de travail sans accident corporel à déclarer



➤ FLNG – avec l'achèvement du 5^{ème} quai sec, les principaux équipements sont en cours d'installation



Mise à jour de la phase 1 du projet GTA -




➤ L'installation offshore commencera au premier trimestre 2022

➤ Nouvelle phase d'activité en préparation, dont l'empilage autour du Hub et du FPSO



Perspectives



Gouvernance du Projet - OCM/TCM

> **Co-gestion du projet** - Petrosen, SMH, bp, Kosmos Energy

> Décisions techniques et financières
soumises au vote de l'ensemble des partenaires

> Ainsi que les Ministères de l'énergie des deux pays



Contenu local

Le contenu local est une association des trois domaines ci-dessous

Chaîne
d'approvisionnement

Investissement
social

Personnes et
compétences

Orientée par l'activité

Valeur retenue

Durabilité

Contenu local – Chaîne d'Approvisionnement



Fabrication de caissons – sous-traitance avec plus de 100 entreprises locales et plus de 1500 personnes employées pendant la phase de pointe de construction



Transport des roches et nouvelle zone de stockage construite pour le port- 1 032 employés locaux recrutés et 5 entreprises locales ont bénéficié de contrats pour effectuer le transport des roches



Contenu local – Investissement Social



Approvisionnement en eau potable à Ndiago –
une infrastructure de tour d'eau de 200 m²
nouvellement construite alimente
3 000 personnes en eau potable



Appui au secteur de la pêche et aux
coopératives de pêche et gérées par des
femmes, aux jeunes et aux entreprises
communautaires youth and community-based
entreprises.



Contenu local – Développement des compétences



➤ **NITC (Nouakchott Interactive Training Centre)** – le centre permet de dispenser des cours de formation de classe mondiale, donnant ainsi aux étudiants mauritaniens la possibilité d'accéder à la meilleure expertise internationale de manière moderne et collaborative



➤ **INPG** - formation de la future génération de dirigeants et d'ingénieurs pour permettre le développement du secteur énergétique du pays



Contenu local – Techniciens stagiaires

Les futurs leaders du secteur gazier et pétrolier.

> 49 Techniciens mauritaniens et sénégalais sont actuellement au Royaume Uni dans le cadre de leur programme d'apprentissage professionnel.





Dialogue avec les parties prenantes et EIES

Mise à jour

Un dialogue continu avec les parties prenantes

- Officiers de Liaison Communautaires (CLOs)
- Officiers de Liaisons avec les pêcheurs en mer (FLOs)
- Posters
- Emissions radios
- Ateliers
- Sessions de feedback



Mise en œuvre des exigences de

VEIES

➤ Suivi trimestriel de la ligne côtière par UGB et Université de Nouakchott

➤ Campagnes environnementales de suivi du milieu marin en 2019 et 2020

➤ Utilisation de nouvelles technologies pour étudier le milieu et identifier les espèces présentes (analyse d'ADN)

➤ Mesures de la qualité de l'air 2020 et 2021 à Saint Louis et N'Diago

➤ Analyses des sons marins ambiant enregistrés sur 2 ans, notamment liés à la présence de mammifères marins

➤ Cartographie de la sensibilité de la ligne côtière en cas de déversement accidentel



Soutien à la recherche nationale – SECoMa et

PREMAC Mauritanie – SECoMa

- Objectif: concilier la conservation de la biodiversité marine et côtière avec le développement de différents usages de la mer en Mauritanie.
- EST: agence d'exécution

Senegal – PREMAC

- Large consultation nationale pour définir les priorités nationales de recherche
- 4 thèmes de recherche prioritaires
- PRCM: agence d'exécution



Renforcement de capacité

- Support technique pour la DECE et la DEEC en place
- Programme de formation de la DECE et de la DEEC
 - Fondamentaux de l'industrie du pétrole et du Gas juillet et septembre 2021
 - Système de gestion de l'environnement novembre et décembre 2021
 - Formation auditeur principal décembre 2021 et début 2022





Merci
de votre
attention

