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Demande produits pétroliers: 
8.5 millions tonnes (50% 
Diesel)
Capacité totale raffinage: 7.5 
millions tonnes
Sociétés Distribution: 15 dont 
3 internationales
Puissance installée: 40 MW 
34 Centres d’emplissage GPL

Secteur Energétique au Maroc: Chiffres Clés
Total Consommation: 13 M TEP

Pétrole: 61.6%
Charbon: 30.2%

A partir du 1/1/2009
Prix libéralisés
Nouvelle réglementation des 

produits pétroliers: SSP et 
GO50



Position SAMIR dans le Marché

SAMIR est un pôle industriel :

1ère société Pétrolière au Maroc

2ème société pétrolière en Afrique après 
la SONATRACH (Classement 2006 du 
magazine Jeune Afrique)

Raffinerie de type Hydroskimming + Complexe 
des Huiles

En cours de modernisation pour atteindre la 
performance des raffineries européennes 



Position SAMIR dans le Groupe
En 1997 Corral Petroleum AB a acquis 67.27% du capital SAMIR. Le 

reste des actions 32.73% est flottant à la bourse de Casablanca.

Moroncha Holdings Company Ltd

Corral Holding 
Suède

Lysekil
250,000 bpd

Gothenburg:
125,000 bpd

Activiés E&P

Corral Holding 
Maroc

Mohammedia: 
130,000 bpd

Sidi Kacem: 
30,000 bpd

Activités
Marketing

Moroncha Holdings est à 100% propriété de Sheikh Mohammed H. Al-Amoudi

SAMIR Preem   Petroluem



Positionnement Stratégique de la SAMIR

Dans le cadre de la Stratégie Energétique Nationale, la

mission de la SAMIR est:

d’assurer l’approvisionnement durable et fiable du pays en

produits pétroliers;

de mettre en œuvre les programmes d’investissements

nécessaires pour le développement de l’industrie de

raffinage et de la logistique d’approvisionnement en

conformité avec les principes du développement durable



Apport de la SAMIR à l’Economie Nationale 
Optimisation du coût global d’approvisionnement en devises:

o Économie en devise estimée à 200 M US$

o Stabilisation des prix de vente publique

Garantie la disponibilité de tous les produits pétroliers : Stock

stratégique

Engagement d’approvisionner le marché national:

o Combler le déficit en cas de non importations par les
distributeurs

Création de la valeur ajoutée : 1milliard de Dirhams par an en

moyenne



Performances Techniques de la SAMIR

Capacité de Raffinage : 7.5 millions de tonnes par an:

o 6.25 MT à Mohammedia 

o 1.5 MT à Sidi Kacem

Capacité de stockage: 2 millions de tonnes 

Exportations : 20 à 25% de la production

Nombre d’employés: 1 156

Nombre de sous-traitants: 200 ( 1200 emplois )



Historique Prévisions
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Accompagne le Développement du Pays
Marché National: 40% de croissance en 10 ans



Pêche : 10%
Parts de marché SAMIR : 70%

Industrie : 10% 

Agriculture : 25% Transport : 55%

Carburants de la Croissance: Gasoil – 4 000 000 T  



Part de marché SAMIR : 60%

Carburants de la Croissance: Jet A1 – 460 000 T  



Parts de marché SAMIR : 100%

Industrie : 50%ONE – Centrales Thermiques : 50%

Carburants de la Croissance: Fioul – 2 250 000 T  
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16 Milliards de DH sur 10 ans  

D’importants investissements réalisés depuis 2002:

2002 -2005 : Réhabilitation de la raffinerie – 1,4 milliards 
DH, avec comme objectif de :

o Mettre la raffinerie existante aux standards des raffineries 
Européennes 

o Remplacer les technologies anciennes

o Renforcer la sécurité et la protection de l’environnement 

2005 – 2008 : Projet de modernisation  – 9,2 milliards DH

2006 – 2008 : Centrale de Cogénération de 40 MW – 380 
millions DH



Programme d’investissements 2008 à 2012

2008 – 2011 : Unité de distillation N 4 – 1,4 milliard DH

2009 – 2012 : Projet d’infrastructures logistiques –1,6

milliard DH

2009 – 2010 : Modernisation du système de gestion des

mouvements produits – 1 milliard DH

Projet de raffinage : 1 milliard DH



Terminal GNL

Pétrochimie

Energie Eolienne

Biocarburants

Projet de gazéification

D’autres Investissements Stratégiques ….

16

Seront développés dans le cadre de partenariats à l’échelle 
internationale et nationale



Objectifs du Projet de Modernisation
• Adapter la configuration de la raffinerie à la structure de la 

demande nationale: 

Augmenter la production de gasoil

Diminuer la production du fioul

• Protéger l’environnement et améliorer la qualité de l’air

Gasoil: 50 -10 ppm, conforme à l’Euro 4 et 5

Essence : BTS et sans plomb, conforme à l’Euro 3

• Être compétitif par rapport à l’importation



Dates du Projet de Modernisation

• Démarrage du Projet: Septembre 2005

• Planning de Construction: 40 mois

• Réception Mécanique: Décembre 2008

• Démarrage: 

Production 50 ppm : Mars 2009

Hydrocracker : Juin 2009



Des technologies de pointe ont été sélectionnées:

Hydrocracker: Chevron Lummus Global

Unité de désulfuration du Gasoil: UOP

Unité d’Hydrogène: Technip KTI

Unité de récupération du soufre: Parsons

Technologies

http://www.chevron.com/products/default.aspx
http://www.parsons.com/default.asp


PMC pour FEED et Construction: FOSTER WHEELER

Service EPCM: SNAMPROGETTI

Construction: TEKFEN

Assistance Technique: SGS, PREEM

Contractants

http://www.preem.se/default.aspx?id=4
http://www.snamprogetti.it/cgi-bin/spe.dll/portal/ep/initHome.do?tabId=0&HomePage=No&BV_SessionID=@@@@2097353401.1178558585@@@@&BV_EngineID=ccccaddkjgjkkglcefecfhedfhgdhjj.0


2005 2006 2007 2008 2009

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

Avancement Total 92.3%

Ingénierie Détail 99.9%

Fabrication 97.2%

Construction 87.5%

Mise en Service 4.5%

Formation

Démarrage 

Avancement
Avancement cumulé de 92.3% à fin Octobre 2008



Total de Commandes : 375 ‐ 100%

Montant total des Commandes : 378 millions d’Euro

Nombre de Fournisseurs: 171

Achat Matériel et Équipements 

Upgrade progress presentation -



Description Matériel et Équipements 

Description Nombre Livré
Total 760 88%
Réacteurs 15 100%
Echangeurs 113 96%
Colonnes 22 77%
Fours 10 100%
Pompes 248 98%
Compresseurs 15 100%
Packages 28 100%
Aéro réfrigérants 53 100%
Ejecteurs 13 100%



Description Matériel et Équipements 

Description Nombre Livré
Filtres 9 100%
Silencieux 5 100%
Surpresseurs 3 100%
Tours de refroidissement 6 100%
Tamis 14 100%
Ballons 125 58%
Bacs 12 17%
Grues et treuils 19 20%
Divers 50 100%



Livraison Matériel et Équipements sur Site

Poids en Tonnes

Réceptionné
47 231,40

97.4 %

En cours
1 268,60

2.6%

Total 48 500,00



15.8 millions d’heures de travail réalisés à fin Octobre 2008

Travaux de construction : 87.5%

Main d’œuvre directe : 3 400 (85%)

Main d’œuvre indirecte : 595 (15%)

Main d’œuvre totale : 3 995

Expatriés : 1 303 (33%)

Locaux : 2 674 (67%)

Upgrade progress presentation -

Avancement de la Construction



Mobilisation et Création d’Emplois
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Détails Construction 

Indicateur Construction Avancement

Installations temporaires 100%

Travaux de génie Civil  98.5%

Bâtiments 100%

Pipe racks 99.6%

Structures Métalliques 99%

Installations des équipements 95.6%

Fabrication de pipes 91.5%



Formation
Vaste programme de qualification et 320 nouvelles recrues

Formations dispensées dans le cadre du projet:

Anglais Technique

Base de Raffinage

Formation Spécifique sur les nouvelles unités

Formation Spécifique par les fournisseurs de Licences

Formation sur le simulateur de process DCS/EDS

Stage en Suède et en Turquie sur des unités similaires

Technologie des nouveaux équipements



Démarrage

Unités Date

Unité d’Hydro traitement
31/01/2009

Unité Production Hydrogène

Unité Récupération de Soufre  5/02/2009

Unité Distillation sous vide 31/03/2009

Unité Hydrocracking 15/06/2009



Budget

Budget initial : 6 milliards DH (à la signature de la convention)

Budget actuel : 9.2 milliards DH

Augmentation due à :

Augmentation du coût de l’énergie 

Augmentation des coûts de la matière première et coût de l’inflation

Augmentation du coût de la main d’œuvre

Appréciation de l’Euro face au US dollar et au dirham

Paiements à fin Octobre 2008 : 8 milliards DH 



Financement

Plan Financement :

Fonds propres :  40% soit 3.6 milliards DH 

Prêt bancaire long terme : 44% soit 4.0 milliards DH

Emprunt  Obligataire : 16% soit 1.5 milliard DH



Objectifs:

Réduire la dépendance énergétique de la société

Améliorer l’efficacité énergétique et être conforme aux

standards environnementaux

Assurer une alimentation fiable aux principales unités:

Combustible: Gasoil ou Gaz Naturel

Société de Construction : Litwin France

Centrale de cogénération en cours de démarrage

Centrale de Cogénération de 40 MW















Conclusion
Le marché marocain des produits pétroliers  connaît 
une grande dynamique : libéralisation des prix, 
nouvelles spécifications,  libre-importation des 
produits,…

Pour accompagner ce grand changement, SAMIR a 
entamé depuis 2002, un ambitieux programme de 
développement : 1,4 Milliard Euros

Compte tenu de la quasi-saturation du marché local,  
SAMIR est de plus  en plus intéressée par le 
développement de certains marchés régionaux…



Merci de votre attention….
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